



**REGIONE SICILIA**  
**COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO**  
**Città Metropolitana di Messina**



**PROGETTO ESECUTIVO**

( art. 41 c.8 D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 )

RIQUALIFICAZIONE RECUPERO ED EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO DEI CAMPI SPORTIVI POLIVALENTI IN C/DA SAN  
CARLO CON DESTINAZIONE ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA E  
MULTIDISCIPLINARITÀ DELL'IMPIANTO - CUP E84J24000520009

**EL. 8.9**

**ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI**  
**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

*Data: Novembre 2024*

*I Progettisti*  
*(Ing. Tindaro Pino SCAFFIDI)*



*Il R.U.P.*  
*(Arch. Francesco PINTAUDI)*

*Il Sindaco*  
*(Dott. Francesco Paolo CORTOLILLO)*

# CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTO ESECUTIVO (art. 41 comma 8 d.Lgs. 36/2023)

RIQUALIFICAZIONE RECUPERO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CAMPI SPORTIVI POLIVALENTI IN C/DA SAN CARLO CON DESTINAZIONE ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA E MULTIDISCIPLINARITÀ DELL'IMPIANTO – CUP E84J24000520009

ATTIVITA' DA SVOLGERE	settimane	MESE	I				II				III				IV				V				VI				VII				VIII				IX				X				XI				XII				XIII			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
<b>LAVORI</b>			█																																																			
<b>DEMOLIZIONI</b>			█																																																			
	DEMOLIZIONE FABBRICATO SPOGLIATOI E SERVIZI		█																																																			
	DEMOLIZIONI MURO DI CONTENIMENTO CORPO SPOGLIATOI		█																																																			
	DEMOLIZIONI MURI CAMPO DI CALCETTO		█																																																			
<b>CONSOLIDAMENTO VERSANTE</b>			█																																																			
	PARATIA CAMPO DI CALCETTO		█																																																			
	PARATIA CORPO SPOGLIATOI		█																																																			
	PARATIA CAMPO POLIVALENTE		█																																																			
<b>CAMPO DI CALCIO A 5</b>			█																																																			
	DEMOLIZIONI IE SCAVI		█																																																			
	RIGENERAZIONE CAMPO DI CALCIO A 5		█																																																			
<b>CAMPO POLIVALENTE</b>			█																																																			
	DEMOLIZIONI E SCAVI		█																																																			
	RIGENERAZIONE CAMPO POLIVALENTE		█																																																			
<b>CORPO SPOGLIATOI E SERVIZI PER IL PUBBLICO</b>			█																																																			
	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO - OPERE EDILI		█																																																			
	IMPIANTO ELETTRICO E RELAMPING LED DOMOTICA		█																																																			
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO		█																																																			
	IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DI GIOCO		█																																																			
<b>PARCHEGGI E SPAZI ESTERNI</b>			█																																																			
	CANCELLI E RECIZIONI		█																																																			
	PARCHEGGI E SISTEMAZIONI ESTERNE		█																																																			
	MASSETTI		█																																																			
	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA		█																																																			
<b>SMOBILIZZO CANTIERE</b>			█																																																			

	Riepilogo Categorie
	Riepilogo Sub-Categorie
	Riepilogo Super Categorie

**Tempo di esecuzione di lavori: 420 giorni**